

索引号:	11220200795219742W/2017-14448	分类:	住房和城乡建设;通知
发文机关:	吉林市人民政府办公厅	成文日期:	2017年02月12日
标题:	关于印发吉林市架空线缆落地工作实施方案的通知		
发文字号:	吉市政办函(2017)13号	发布日期:	2017年02月13日

吉林市人民政府办公厅
关于印发吉林市架空线缆落地工作
实施方案的通知

各区人民政府，各开发区管委会，市政府各有关部门：

《吉林市架空线缆落地工作实施方案》已经市政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。

吉林市人民政府办公厅

2017 年 2 月 12 日

吉林市架空线缆落地工作实施方案

为加快推动我市架空线缆落地（以下简称线缆落地）工作，制定本实施方案。

一、指导思想

全面贯彻落实中央城市工作会议精神，通过政府主导、专营公司实施的方式，合理开发、利用地下空间资源，推动我市线缆落地工作，净化城市空间，改善城市环境，提升城市形象，助力文明城市创建，努力推动我市旅游文化名城和生态宜居城市建设。

二、工作目标

线缆落地工作结合我市老旧小区宜居综合改造逐步推开。2017年，完成2016年已实施改造和2017年计划实施改造住宅区的线缆落地工作，同时完成城市主要街路、重点区域线缆落地工作。2018年列入改造计划的住宅区线缆落地工作，按此办法实施。

三、组织领导和责任分工

（一）组织领导。

为推动此项工作开展，成立市线缆落地工作领导小组。

组 长：王雪峰 副市长

副组长：简俊峰 市政府副秘书长

崔振林 市房产局局长

成 员：王立君 市房产局副局长

李显辉 船营区区长

刘革锋 昌邑区区长

刘子军 龙潭区区长

吕庆龙 丰满区区长

王志力 高新区管委会副主任

胡秉吉 经开区管委会主任

刘晓利 市城管执法局局长

金永善 市市政公用局局长

宋宏宇 市民政局局长

褚瑛环 市公安局副局长

	刘彦光	市城建集团董事长
	贾宏智	市供电公司总经理
经理	赵宝君	吉视传媒吉林市分公司总
经理	郭长青	移动公司吉林市分公司总
经理	谢颖苇	联通公司吉林市分公司总
经理	焦方平	电信公司吉林市分公司总

领导小组办公室设在市房产局，办公室主任由崔振林担任，负责线缆落地整治和相关建设的统筹协调、指挥调度和监督工作，同时做好领导小组办公室的日常工作。

（二）责任分工。

1. 各区政府、开发区管委会负责协调和动员事涉街道、社区积极配合线缆落地工作，保障工作的顺利进行；协调解决改造过程中施工方与小区业主之间的矛盾；做好线缆落地整治的宣传工作，营造和谐良好的社会氛围。

2. 市城管执法局负责依据市容管理相关法律、法规，对未按照本方案要求进行改造的单位及时督促；对超出改造时限仍未改造的线缆直接强制拆除。

3. 市政公用局负责配合做好线缆落地所涉及的道路挖掘和绿地挖掘审批工作。牵头做好主要街路上的线缆落地工作。

4. 市公安局负责做好线缆落地施工现场的交通组织和自身专用线缆落地改造的衔接和组织工作。

5. 市民政局负责协调驻吉部队，做好军用线缆落地的配合工作。

6. 市供电公司负责按照我市线缆落地总体工作部署，制定电力线缆改造方案和投资计划，报请上级单位，请领专项改造资金和管廊租赁费用；配套同步实施城市主要街路、重点区域和改造小区供电系统更新改造，包括户外箱变、变压器、线缆、分支箱以及楼道内供电设备等全部供电设施；移除墙体外挂和楼道内属于本系统废弃的箱体和供电线缆。能够落地的线缆必须落地，确实存在困难无法落地的，要确保线缆布线规范美观，不影响市容市貌。

7. 吉视传媒、移动、联通、电信公司负责按照线缆落地总体工作部署，制定本公司线缆改造方案和投资计划，报请上级单位，请领专项改造资金和管廊租赁费用；依照

各自职能，配套同步实施城市主要街路、重点区域和改造小区电话、网络、有线电视等楼体内外及地下线缆、线路的更新改造；做好线缆落地和清理工作，移除墙体外挂和楼道内属于本系统的全部废弃箱体和通讯线缆。

8. 市城建集团负责城市道路及小区地下微管廊建设，配合各专营公司落实各种线缆进入地下微管廊的工程改造和运营管理。

四、资金渠道

涉及线缆改造的专营公司，需向本公司上级省公司申请改造线缆及租赁微管廊的资金，列入 2017 年年度预算，其中包含 2016 年已改造小区实施线缆落地工作的资金。

五、工作要求

（一）加强领导，落实责任。各城区政府、开发区管委会、市政府各相关部门要明确责任领导，并指定专人作为联络员，负责本单位推进线缆落地工作的联络和协调。同时，积极做好与改造小区街道、社区、业主委员会、物业企业、产权单位沟通协调工作。

（二）加强配合，共同推进。各城区政府、开发区管委会、市政府各相关部门要积极配合，加强工作间的沟通协调，及时研究解决线缆落地工作中遇到的问题，共同推动线缆落地工作顺利实施。

(三) 加强调度，确保进度。各专营公司会同市城建集团，根据各改造项目的实际情况，制定具体工作推进表。领导小组办公室每周召开一次调度会，调度各单位和各项目改造工作进度。

(四) 主动配合，积极作为。各专营公司要积极配合市政府线缆落地专项整治工作，提前做好工作任务对接，周密制定改造方案，积极主动向本单位上级公司申请并争取专项改造资金，支持地方建设。

(五) 强化措施，确保完工。各专营公司未能在限期内完成改造的，政府将责令市城管执法局对线缆直接进行强制拆除，强拆带来的后果由相关专营公司自行承担。

附件：1. 吉林市 2016 年实施老旧小区宜居综合改造工程住

宅区明细表

2. 吉林市 2017 年计划实施老旧小区宜居综合改造工程

住宅区明细表

3. 吉林市 2017 年市政道路通信线杆落地明细表

附件 1

吉林市 2016 年实施老旧小区宜居综合改造工程
住宅区明细表

区域	序号	住宅区名称	建筑面积（万m ² ）	栋数
船营区	1	黄旗街铁路小区	4.64	18
	2	北安小区	20.02	42
	3	8272 小区	2.16	5
	4	今日家园小区	4.56	5
	5	鑫兴馨苑小区	4.88	7
	6	怀德小区	6.48	15
	7	松北二区	18.72	50
	8	监狱小区	1.70	4
	9	黄旗街汽标小区	6.32	9
	10	西宁路汽标小区	1.68	4
	11	粮库小区	2.05	5
	合计:		73.19	164
昌邑区	1	新建老北区	5.20	19
	2	铁东中区	7.29	10
	3	天胜小区	16.90	60
	4	延庆小区	9.94	17
	5	欣昌南小区	16.07	30
	6	东厂宅小区	14.65	24
	7	南厂宅小区	5.20	16
	8	永昌小区	22.60	27
	9	盛昌小区	4.20	29
	10	运河里小区	8.44	17
	11	东昌正鸿基	5.47	4
	12	亚泰回迁小区	8.40	16
	13	省机住宅小区	2.87	5
	14	碳素山上小区	2.18	22
	15	政府 3#4#楼小区	1.08	2
	16	崇文小区	2.80	42
	17	维北小区	15.39	12
	18	铁合金小区（东红矿建）	12.00	11
	19	金碧家园小区	3.00	8
	20	湘潭二条	1.20	5
	21	新昌八栋小区	7.20	9
	22	东局子一建小区	3.88	8
昌邑区	23	矿建中兴小区	0.80	9
昌邑区	24	安宁小区	3.30	6

	25	吉荣一区	5.88	7
		合计:	185.92	415
龙潭区	1	象园新村	20.62	28
	2	江畔名苑	7.65	10
	3	湘潭小区	5.41	6
	4	郑州小区	5.99	14
	5	合肥小区	8.60	22
	6	华健家园	5.42	6
	7	泡子沿小区	5.70	16
	8	龙新家园(龙新雅居)	20.56	49
	9	丁香花园2期	2.42	4
		合计:	82.39	155
丰满区	1	农牧小区	1.08	3
	2	冰箱一区	3.33	10
	3	伊利花园	12.84	17
	4	地质家园	4.16	8
	5	丰电小区	1.48	7
	6	一建小区	1.04	3
	7	立业嘉园	1.65	3
		合计:	25.58	51
高新区	1	高新C区	3.58	5
	2	万馨花园	1.82	3
	3	华侨城小区	0.69	2
		合计:	6.08	10
经开区	1	盛业小区	22.86	34
	2	吉航小区	23.00	57
		合计:	45.86	91
总计(57个住宅区):			419.03	886

附件2

吉林市2017年计划实施老旧小区宜居综合改造工程
住宅区明细表

区域	序号	住宅区名称	建筑面积(万m ²)	栋数
船营区	1	望云小区(乾丰庭院)	4.87	9
	2	毛纺小区(康泷花园)	7.31	13
	3	吉源小区	4.63	7
	4	北宁里小区(一、二区)	21.73	34
	5	临江小区(新世纪大厦)	9.49	17
	6	泰和小区(永红小区)	7.34	14
	7	临江西区	6.70	13

	8	电业小区（鑫安小区、平安小区）	7.05	15
	9	公交住宅（永泰富苑）	8.19	15
	10	友好小区	7.52	14
	11	桃源新村	9.77	18
	12	北极新村	4.99	7
	13	鞍顺园小区	5.50	10
	14	朝阳小区（西）	4.43	7
		合计：	109.52	193
昌邑区	1	龙江小区	5.90	15
	2	辽东一区	23.40	31
	3	江华小区一区	11.20	19
	4	江华小区二区	15.80	11
	5	永强小区	16.50	33
	6	永强西区	4.50	9
	7	江沿小区	2.90	5
	8	站前小区东区	2.70	8
	9	站前小区西区	1.40	4
	10	兰天五栋	1.60	5
	11	兰天一区	4.20	13
	12	兰天二区	5.60	18
	13	上海路小区	8.00	16
		合计：	103.70	187
龙潭区	1	天太小区	3.80	8
	2	华润小区	3.70	18
	3	新源小区	5.00	19
	4	热电南区	3.00	4
	5	中钢机电小区	3.70	11
	6	新山小区	5.00	11
	7	商贸小区	6.90	8
	8	东风小区	6.40	13
	9	湘江名苑	2.00	4
	10	火电南区	11.00	20
	11	火电北区	14.00	39
	12	火电西区	4.90	8
	13	清源小区	4.70	10
龙潭区	14	东方新村	5.80	5
	15	龙江小区	12.00	26
	16	新村小区	1.30	6
	17	龙新雅居小区	6.00	16
	18	新安二、三、四区	5.30	10
		合计：	104.50	236
丰满区	1	送配电小区（送配电 1-9 号、广森楼、民航楼）	8.05	11

2	宝山小区（宝山 1-4 号、宝山老干部楼、广电楼、一建 11 号、街坊 3-5 号）	3.59	10
3	教工小区（2-4 号）	2.74	3
4	研究院（1-4 号楼）	1.31	4
5	体委南楼、泰山 3、5 号楼	1.55	3
6	轻型长江	2.70	5
7	税务小区	4.56	11
8	轻型塑料小区	3.20	5
9	玉坊小区（玉坊 3 栋、玉山 4 栋、玉山南 4 栋）	5.88	10
10	地调小区	2.50	5
11	兴隆小区	3.20	5
12	市政府小区（市政府 4 栋、37 号楼）	2.60	5
13	玉隆小区	8.90	12
14	汽贸北小区	3.00	5
15	冰箱二区	2.45	7
16	油厂小区	4.69	10
17	联化小区（联化小区 10 栋、石井沟住宅 1 号）	2.30	11
18	吉钢小区	10.50	19
	合计：	73.73	141
1	高新 B 区	13.86	18
2	高新 C 区	1.89	4
3	广电小区	1.98	3
4	公寓小区颐馨南小区	2.45	9
5	紫光秀苑	10.09	5
6	商贸小区梧泰综合楼	2.47	4
	合计：	32.73	43
1	振兴小区	6.93	13
2	沟东小区	3.23	11
3	龙谷小区	25.00	26
4	农校小区	1.95	7
5	绿茵小区	1.44	3
6	九站区域分散楼（四处小区、九站商品楼、乡政府集资楼）	2.64	9
7	九站十八中学校	0.72	3
8	三合馨苑小区	11.90	23
	合计：	53.81	95
	总计（77 个小区）：	477.99	895

附件 3

吉林市 2017 年市政道路通信线杆落地明细表

序号	道路名称	起止点	长度 (M)	杆线情况			备注
				通讯线杆	起止点	位置	
合计			47,298				16,190
1	兴隆街	玉山路-吉丰东路	3,423	宜山路-恒山东路	西侧		710
2	东滩街	松江东路-青年路	628	长光小区 10 号-万山路	西侧		620
3	重庆路	江城广场-九台街	2,270	公测-青年路	东侧	有联建管道	170
4	中兴街	滨江北路-遵义东路	2,000	安康胡同-解放大路	西侧		520
				滨江北路至徐州路	东西两侧		200
5	吉林大街	桃园广场-中兴广场	2,843	延安路-雾淞桥	西侧	有联建管道	400
				人民商城-江边	西侧	有联建管道	1,200
				吉丰东路-深圳街	东侧	有联建管道	620
6	南山街	吉丰东路-江湾桥	3,677	温州商城-儿童医院	西侧	有联建管道	530
				工商行政管理-雾淞桥	东侧	有联建管道	300
7	汉阳街	劳动广场-珠江路	3,055	电视大学-哈达街	东侧	有联建管道	180
				深中路-龙北集团	西侧	有联建管道	540
8	延安路	松江东路-吉林大街	2,409	80 米			
				郑州路-遵义西路	西侧		500
9	恒山西路	吉林大街-滨江西路	1,900	珠江路-遵义西路	西侧		1,500
				中兴街-新建北小区北侧			350
10	越山路	松江中路-沙河立交桥	4,500	厦门北街-城投门前	北侧	有联建管道	420
				雪弗莱 4S 店门前	西侧	有联建管道	10
				机械学校-友好胡同	东西侧	有联建管道	800
11	金沙街	雾淞西-小光路	400	中东新生活 3 号门	东侧	有联建管道	300
				红星美凯龙门前	西侧	有联建管道	200
12	福绥街	松江西路-德胜路	953	雾淞西-小光路	东侧	有联建管道	400
				解放中路-德胜路	西侧		300
13	迎宾大路	沙河转盘-福源馆	1,000	沙河转盘-环卫锅炉厂	北侧		800
				沙河转盘-以西 700 米	南侧		600
14	北大街	解放中路-桃园路	1,059	红光园门前解放西路	西侧	有联建管道	800
15	上海路	解放东路-吉林大街	1,555	工商银行-桂林胡同	东侧		320

16	通江路	松江东路-吉林大街	2,255	江边-吉林大街	南侧	2,000	有联建管道
17	辽宁路	四川街-解放北路	525	四川街-解放北路	南侧	500	
18	解放北路	维昌街-清源桥	3,824	大福源-通江街	西侧	400	有联建管道